Projektnummer: SCR-PPL6

Bauzeitenplan

Bauvorhaben Fam. Mustermann, am Musterbach 1 in 12345 Musterhausen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	Gesamtbauzeit	61tt	Mo, 03.03.14	Fr, 02.05.14	
1.1	**Baustellenvorbereitung**	17at	Mo, 03.03.14	Di, 25.03.14	Mauerwerk GmbH- 07263 - 476587675
1.1.1	Sicherung der Baustelle. Da die Baustelle direkt an einer ***viel befahrenen*** Straße liegt, ist die Zufahrt entsprechend abzusichern!	4at	Mo, 03.03.14	Do, 06.03.1	
1.1.2	Versorgung der Baustelle	9at	Do, 13.03.14	Di, 25.03.14	
2					
1.2	**Erdarbeiten** Ansprechpartner: Hr. Müller 0171/123456	9at	Mo, 10.03.14	Do, 20.03.1	Maulwurf Erdbewegungen GmbH- 05243 - 37364
1.2.1	Humus abtragen	2at	Mo, 10.03.14	Di, 11.03.14	
1.2.2	Baugrube ausheben	7at	Mi, 12.03.14	Do, 20.03.1	
2					
1.3	**Rohbauarbeiten**	24at	Fr, 21.03.14	Fr, 25.04.14	Mauerwerk GmbH- 07263 - 476587675
1.3.1	Bodenplatte	5at	Fr, 21.03.14	Do, 27.03.1	
1.3.2	Keller	4at	Fr, 28.03.14	Mi, 02.04.1	
1.3.3	EG	7at	Di, 08.04.14	Mi, 16.04.1	
1.3.4	DG	5at	Do, 17.04.14	Fr, 25.04.14	
2					
3	**Innenausbau**	23kt	Di, 08.04.14	Mi, 30.04.1	
3.1	Sanitärarbeiten	17tt	Di, 08.04.14	Do, 24.04.1	
3.2	Elektroarbeiten	17tt	Mo, 14.04.14	Mi, 30.04.1	
1.4	**Ausbau-Ende**	1at	Fr, 02.05.14	Fr, 02.05.14	



Projektzeitrahmen von Mo, 01.02.10 bis Di, 13.04.21
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 11.09.2014 10:21
Filter:
Bearbeiter:

gripsware gmbh
Lösungen für den idealen Bauablauf
Wangener Str. 3
88267 Vogt
Tel. +49 7529 - 974760
Fax +49 7529 - 9747669
e-Mail: post@gripsware.de

erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.0.15) DEMO