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REIS ROBOTICS, ein Unternehmen der 
Robotertechnik und Systemintegra-
tion, konnte seit der Gründung 1957 

viel Erfahrung sammeln bei der Planung 
und Realisierung von zahlreichen schlüs-
selfertigen Automationsanlagen. Das 
Unternehmen bietet eine umfassende 
Palette an Industrierobotern (Schweiß-, 
Gieß-, Handhabungs- oder Laserroboter 
usw.), Peripheriemodulen und Dienst-
leistungen zur Lösung von Automati-
onsaufgaben in allen wichtigen Anwen-
dungsbereichen. Das Produktprogramm 
umfasst neben Knickarmrobotern auch 
Linearroboter, Portale, Horizontalknick-
armroboter sowie Spezialroboter. Wei-
tere Produktbereiche sind Tuschier- und 

Entgratpressen sowie Entgratwerkzeu-
ge. Außerdem konnte REIS ROBOTICS 
ein starkes Wachstum verzeichnen, ins-
besondere bedingt durch die Erschlie-
ßung des neuen Marktes „Photovoltaik“. 
Dort gehört REIS ROBOTICS zu den füh-
renden Anbietern beim Erstellen von au-
tomatisierten Gesamtanlagen für die So-
larmodulfertigung.

Um eine bessere Übersicht über die 
Terminplanung seine Projekte zu erhal-
ten, hat das Unternehmen das Projekt-
management-System PPMS von PLAN-
TA eingeführt. Vorher fehlte eine genaue 
Terminübersicht, zum Beispiel die Ge-
samtübersicht über alle relevanten Lie-
ferschritte pro Bauabschnitt. Es gab kei-

ne gegliederte Projektansicht über alle 
Ebenen. Es fehlte der jederzeit aktuelle 
Überblick über alle Projektdaten für je-
den am Projekt Beteiligten: Projektver-
antwortliche, Vertrieb, Montage und 
Fachbereich.

Informationen aus dem Projektlebens-
lauf, beispielsweise aufgetretene Proble-
me und deren Lösungen, wurden nicht 
zusammen mit dem Projekt für neue Pro-
jekte dokumentiert (Lessons learned).

Gründe für die Probleme mit der 
Ressourcenübersicht lagen an der Ar-
beitsweise vor Einführung des PLANTA-
Systems. Jede Abteilung und jeder Pro-
jektleiter hatte isoliert von den anderen 
den Ressourceneinsatz geplant und nicht 
zentral dokumentiert, zum Teil wurden 
noch Wandboards für die Planung ver-
wendet. Microsoft Excel und Microsoft 
Project, die auf Abteilungsebene ein-
gesetzt wurden, werden in Einzelfällen 
noch weiterverwendet. 

Übergreifende Terminübersichten wa-
ren nicht vorhanden. Es herrschte ein 
sehr hoher Mailverkehr, da jeder Projekt-
beteiligte Informationen zum Projekt er-
fasst hatte. Termine mussten bei den Zu-
ständigen abgeholt werden. Wann eine 
Ressource verplant war, konnte nur nach 
Rücksprache in Erfahrung gebracht wer-
den. Es fehlte ein zusammenhängender 
Informationsfluss. Sehr viel Kopfinforma-
tionen zum Projekt mussten auf diesem 
Wege kommuniziert werden. Die Kom-
munikation rund um das Projekt war 
sehr zeitaufwändig.

Berater von PLANTA und ein internes 
Team von REIS ROBOTICS (ein Multipro-
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REIS ROBOTICS, ein Unternehmen der Robotertechnik und Systemintegration, hat seit der Einführung des 

Projektmanagement-Systems PPMS von PLANTA eine bessere Übersicht über seine gesamten Projekte im 

Bereich der Terminplanung. Ressourceneinplanungen und Auslastung der Abteilungen können optimiert, 

die Termintreue verbessert werden. Terminkonflikte lassen sich für die Zukunft frühzeitig ermitteln. Positiver 

Nebeneffekt: doppelte Datenerfassungen rund um das Projekt entfallen.
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jektleiter, ein Controller, zwei Projektlei-
ter) definierten in enger Zusammenar-
beit mit den Fachabteilungen Ziele und 
haben Lösungen erarbeitet. Eingeführt 
wurden PLANTA PPMS und PLANTA 
Customizer. Seit 2002 läuft das System 
im Echtbetrieb in der Firmenzentrale in 
Obernburg und der Niederlassung in 
Tschechien, die Anbindung erfolgt via 
Citrix. Es wurde zunächst mit kleineren 
Modulen in einigen Unternehmensbe-
reichen (Management, Projektleitung) 
begonnen.

Die mit der Software-Einführung ver-
knüpften Ziele wurden folgendermaßen 
definiert:
• �Termintreue verbessern. Terminkonflik-

te in der Zukunft frühzeitig ermitteln.
• �Bessere Übersicht über das gesamte 

Projekt in Bezug auf alle Termine, Res-
sourceneinplanungen und Auslastung 
der Abteilungen.

• �Alle projektrelevanten Informationen 
sollen zentral im Projekt hinterlegt 
werden. Keine Insellösung mehr durch 
Excel-Listen pro Abteilung. Projektno-
tizen sollen auf allen Projektebenen er-
fasst werden. Die Verknüpfung dieser 
Informationen mit allen terminrelevan-
ten Reports soll ermöglicht werden.

• �Die Umsatzanalyse und Statistik soll 
pro Monat und der Vergleich mit Ab-
weichungen zum Vorjahr pro Bereich 
erfolgen.

Gründe, warum PLANTA-Produkte über-
zeugt haben:
• �Anpassung an eigene Bedürfnisse
• �Integration von Informationen aus ver-

schiedenen im Unternehmen einge-
setzten Software-Systemen (CRM, ERP) 
durch Views oder Import der Daten

• �Schneller Erfolg bei der Einführung
Lizenzpolitik 
Das PLANTA-System wird eingesetzt in 
den Unternehmensbereichen Projektlei-
tung, Arbeitsvorbereitung, Info – Point 
im gesamten Betrieb, Controlling, Ver-
sand, Engineering, Konstruktion, Layout 
(Ressourcenplanung), Management und 
im Kundendienst.

Fazit und Nutzen
Die Anforderungen an ein Projektma-
nagement-System bei REIS ROBOTICS 
wurden durch die Ein-führung des PLAN-
TA-Systems erfüllt. Es gibt keine doppel-
te Erfassung von Projektinformationen, 
da alles nur noch einmal erfasst wird 
(Ressourcen und Projektinformationen). 

Die Verknüpfung detaillierter Projektin-
formationen mit allen terminrelevanten 
Reports liefert gute Übersichten. Durch 
die Ermittlung von Terminkonflikten wer-
den diese bereits im Vorfeld sichtbar, es 
kann also rechtzeitig gegengesteuert 
werden. Darstellung und Übersichtlich-
keit von Terminen wurden verbessert. 
Die Ressourcenplanung erfolgt sehr ef-
fizient und kann von jedem Mitarbeiter 
jederzeit eingesehen werden. Die Liefer-
treue hat sich erhöht. Besonders wichtig 
ist, dass nun langfristig und verlässlich 
geplant werden kann, auch bei Projekten 
mit mehrjähriger Laufzeit.

Jürgen Labod, System- und Anwen-
dungsbetreuer PMS, Reis GmbH & Co. 
Maschinenfabrik: „Seit der Einführung 
von PLANTA PPMS haben alle Projektbe-
teiligten endlich eine Gesamtübersicht 
über alle Projekttermine und die Ressour-
cenplanung. Die Planung der Termine für 
Zukaufteile – Montagebeginn und -ende 
– erfolgt reibungslos. Es ist möglich, ent-
stehende Konflikte wie etwa drohende 
Terminprobleme für die Zukunft rechtzei-
tig zu erkennen und gegenzusteuern.“

Größere Projekte können in derselben 
Zeit bewältigt werden. Informationen 
werden schneller für alle Beteiligten 
sichtbar, die Kommunikation zwischen 
den Abteilungen wurde erleichtert.�bw 
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Über PLANTA 
Projektmanagement- Systeme
Die PLANTA Projektmanagement-Sys-
teme GmbH mit Hauptsitz in Karlsruhe 
ist Anbieter von Enterprise-Project-
Management-Software auf dem 
europäischen Markt.  PLANTA bietet 
seit 30 Jahren branchenunabhängige 
Software-Lösungen für unterneh-
mensweites Projekt- und Portfolio-
management, Request und Lead 
Management sowie Dienstleistungen 
für alle Phasen der Softwareeinfüh-
rung und des Softwarebetriebs. Das 
Softwarehaus beschäftigt rund 50 
Mitarbeiter an seinen Standorten in 
Deutschland und der Schweiz.

3 mm Beschnitt3 mm Beschnitt

Auszug aus dem DIGITAL ENGINEERING Magazin. Das komplette Magazin erhalten Sie als Printausgabe 
unter www.digital-engineering-magazin.de bzw. Tel. 07131/2707283. Copyright 2011, 

 WIN-Verlag GmbH & Co. KG, alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung aller Art und digitale 
Verwertung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. E-Mail: info@win-verlag.de.


