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Alle Ressourcen im Blick

Parallele Entwicklungsprojekte mithilfe einer Software effizient planen und steuern

Klar, man kann wichtige Projekte auf Zuruf starten und ohne standardisierte Plidne fithren. Davon hatte
Yamaichi Electronics genug und sattelte auf ein Projekt- und Portfolio-Management-System um. Nun wissen die Fiih-

rungskrafte bei jedem der vielen parallelen Projekte ganz genau, wer wann was zu tun hat.

Der japanische Hersteller elektromecha-
nischer Elektronikkomponenten Yamaichi
Electronics beliefert nicht nur verschiedene
Branchen wie Industrie, Automotive, Halblei-
ter und Medizintechnik mit seinen Steckver-
bindern, er unterliegt auch einer besonderen
Herausforderung: angesichts sehr vieler Pro-
jekte den Uberblick zu behalten, weil einzel-
ne Ressourcen in bis zu 25 Projekten gleich-
zeitig eingeplant sind.

Typische Projekte

Projekte flir Massenprodukte werden im
Bereich Connector Solutions mit Prioritat
geplant. Die typische Projektdauer betragt
sechs bis 24 Monate. An den Projekten sind
mehr als 100 Mitarbeiter aus den Kernberei-
chen Vertrieb, Produktmanagement und En-
gineering beteiligt. Die Produktion erfolgt in
eigener Fabrik oder extern, mit Schwerpunkt
Asien. Es laufen etwa 60 bis 70 Entwicklungs-
projekte gleichzeitig. Einzelprodukte wer-
den im Bereich Test Solutions in etwa 250
Projekten pro Jahr entwickelt. Hier betragt
die typische Projektdauer sechs bis acht Wo-
chen. Um dabei den Uberblick zu behalten,
optimiert der Hersteller seine Entwicklungs-,
Kunden- und Anderungsprojekte, auch bei
individuellen Kundenentwicklungen, inzwi-
schen mit dem Projekt- und Projektportfo-
lio-Management-System der Firma PLANTA.
In zwei Entwicklungszentren in Minchen
und im tunesischen Sousse sowie am Pro-
duktionsstandort in Frankfurt an der Oder
unterstltzt der Software-Spezialist circa
zehn Projekt- und Multiprojektleiter und 90
Mitarbeiter bei der Planung und Steuerung
von Projekten.

Auch Testgerédte werden geplant
Im Einsatz sind die drei Produkte PLANTA

project, PLANTA portfolio und PLANTA custo-
mizer. Individuelle Reports und ein Modul fir
die Profitabilitats-Analyse sind mithilfe von
Anpassungen erstellt worden. Bei der Res-
sourcenplanung flr den japanischen Herstel-
ler gibt es eine Besonderheit: Auch Testgerate
werden als Skill-Ressourcen in Projekten ein-

geplant, sodass die optimale Auslastung die-
ser Gerate gewabhrleistet ist.

Vor der Umstellung: Projekte auf Zuruf
Und so sah der Ablauf vor der Umstellung aus:

Vor Einflthrung von PLANTA project haben die
Japaner Projekte mit Microsoft Excel und ein-
fachem CRM-System geplant. Damit war nur
ein einfaches Projektmanagement moglich.
Es gab keine standardisierten Termin- und
Ressourcenplane und nur vereinzelt Termin-
pléane in Excel oder OpenProj. Die Projekt-
steuerung erledigten die Ingenieure Uber
Checklisten und offene Punkte in Excel. Die
strategische Ausrichtung des Portfolios wur-
de in Roadmap Meetings mit der Geschafts-
fuhrung festgelegt. Das Portfoliomanage-
ment erfolgte in Prio-Meetings anhand einer
Excel-Liste. Hochste Prioritat hatten akute
Themen, es gab wenig Ricksicht auf andere
Projekte. Weil die Software es einfach zulieB,
den Freigabeprozess zu umgehen, wurden
Projekte zum Teil auf Zuruf gestartet. Den
Projektleiter sah das Entwicklungsteam in
erster Linie als Antreiber an.

Ziele

Deshalb wiinschte sich der Hersteller durch
die Einfihrung der PM-Software des Karls-
ruher Softwarehauses folgende Verbesserun-
gen: eine bessere Vorhersehbarkeit der Ent-
wicklung des Projektportfolios und auch der
Einzelprojekte in Bezug auf Termine, Kosten,
Qualitat; ein besseres Projektmanagements
und dadurch eine professionellere Abwick-
lung der Projekte; eine effizientere Nutzung
von Ressourcen, auch der Testgerate, im
einzelnen Projekt sowie (durch die Priorisie-
rung) im Portfolio; eine bessere Umsetzung
definierter Projektprozesse; eine effektivere
Projektauswahl hinsichtlich Umsetzung der
Unternehmensstrategie; eine effektivere Pro-
jektauswahl hinsichtlich der Frage ,Wie kann
ich mit den vorhandenen Ressourcen optima-

len Umsatz generieren?” I



Gleiche Standards fiir alle Projekte

Vom Kickoff Gber Definition und Umsetzung
von Anpassungen bis zum Rollout und der
Migration aller Projekte inklusive der Teil-
projekte nach Planta vergingen neun Mo-
nate: Der Rollout fir den Bereich Connector
Solutions lief von April 2014 bis Januar 2015.
Die Excel-Templates wurden abgelost. Nun
wird jedes Entwicklungsprojekt nach den
gleichen Standards mit Terminplan, Check-
liste und Prozessmodell durchgefiihrt. Die
Entwicklungsressourcen werden geplant,
die Priorisierung erfolgt anhand von Res-
sourcenplanung und Commercial Details in
PLANTA. Kiinftig auch mit Zielwertbeitragen
und Risikowerten.

Nutzen der Software-Einfihrung: ,Die Imple-
mentierung des PLANTA-Projektfreigabepro-
zesses ist einer der groBten Fortschritte. Alle
Projekte werden nach den gleichen Regeln,

also Idee, Vorhaben, Projekt, gestartet. Die-
ser Prozess wird stabil gelebt und es ist nicht
mehr moéglich, ihn zu umgehen.” (Matthias
Most, Project Manager Connector Solutions
bei Yamaichi Electronics)

Klare Ablaufe, feste Kriterien

Im Einzelnen funktioniert das so: Der AuBen-
dienst legt eine Idee mit allen Informationen
an, die fir weitere Entscheidungen bendétigt
werden. Der Produktmanager entscheidet, ob
es eine sinnvolle Idee ist und ob tatsachlich
alle Informationen vorhanden sind und macht
aus der Idee ein Vorhaben. Anhand von Prf-
kriterien wird entschieden, ob aus dem Vor-
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haben ein Projekt wird und wann es gestartet
wird. Vor der Freigabe des Projekts wird keine
Projektarbeit geleistet (keine Zeiterfassung).
Durch die Umstellung hat der japanische
Hersteller folgende Ziele erreicht: eine bes-
sere Umsetzung definierter Projektprozesse;
Verbesserung des Projektmanagements und
dadurch professionellere Abwicklung der Pro-
jekte; effizientere Nutzung von Ressourcen im
einzelnen Projekt als auch - durch Priorisie-
rung — im Portfolio; bessere Vorhersagbarkeit
von Einzelprojekten hinsichtlich Terminen,
Kosten, Qualitat. Die Trennung nach Ideen,
Vorhaben und Projekten war ein echter Mei-
lenstein. Die Ressourcenplanung wird jetzt
kontinuierlich umgesetzt und gelebt. Und vor
allem: Es gibt keine Parallelwelt mehr in an-
deren Tools.

QBasIer

Versicherungen

@ Deutsche
Rentenversicherung
Nord Ost West
Informationstechnik

ERGODirekt

H=ID=LB=RG

a schlatter brand

LEONI

PLANTA Schweiz

PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH

StadthausstraBe 39 - 8400 Winterthur
Tel. +41 52 2690303
info@planta-gmbh.ch
www.planta.de



