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Qualitatsregister v

Geplantes Datum fiir Qualtétskontrolle v Gesamt

Vom Status Betreft
0600191610 @ A Projektvorbereitung pritfen
0600191624 @ % Risiken abschétzen
0600101620 @ A Ziele prifen
0600101633 @ QM Team
0600101630 ©  MLAprifen
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Projekte > Inteme Projekte » Demo Projekte >

£3 PRINCE2-Projekt Projekt, Offen v
4+ O Projektiberblick

Zeitplan v

Zeitraum Gesamt

= Name
[ PRINCE2-Projekt
» E1SU: Vorbereitung

T#] Projektvorbereitung abgeschlossen
» E1 DP1: Projektinitiierung freigeben
» B2 P Initiierung

T Projektinitiierung abgeschlossen
» E1 DP2: Projekt freigeben

T Implementierung abgeschlossen
» B2 Implementierung
» E1 CP: Abschluss

T8 Projekt abgeschlossen

) seonvnen

% Projektplan

 zeitplan

Datumsangaben

Start Ende Daver
Mi11.09.19 M03009.19 14
Mi11.09.19 Mi18.09.19 6

Mi18.09.19
D019.09.19 D019.09.19 1
Fr200019 Mi2500.19 4

Mi25.09.19
D026.09.19 D026.09.19 1

D0 26.09.19
Fr27.0019  Fr27.09.19 1
M030.09.19 Mo 30.09.19 1

Mo 30.00.19
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In Projektron BCS bilden Sie Ihre PRINCE2-Prozesse einfach ab und unterstitzen lhre
Projektteams bei der standardisierten Projektarbeit in hoher Qualitat.

Unterstitzung des Projektleiters mit PRINCE2-spezifischen Assistenten: von der Vorbereitung bis
hin zum Abschluss eines Projektes.

Im Zeitplan schnell projektibergreifend erkennen, in welcher Phase sich Ihre Projekte befinden.

Der grafische Netzplan verschafft einen Uberblick iiber zusammenhangende Produkte.

Legen Sie bequem fest, wer fur die Priiffung und Abnahme der Qualitdtskriterien zustandig ist.

Sichtbarkeit der Einhaltung der mit dem Lenkungsausschuss vereinbarten Toleranzen.
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ZUSATZLICH IN PROJEKTRON BCS

Profitieren Sie in PRINCE2-Projekten von
weiteren Projektron BCS-Standards:

Generieren Sie Ihre Managementprodukte
automatisch aus BCS heraus.

Projekt- und unternehmensspezifischer
Uberblick freier Kapazitaten.

Unterstiitzung des Anderungsmanagements:
Mitglieder des Lenkungsausschusses konnen
in ihrem persénlichen Uberblick offene Punkte
aus Projekten direkt prifen und abnehmen.

Mit Projektrollen auf einem Blick
sehen, wer Projektleiter ist und wer zur

Projektunterstitzung gehort.

Aufgaben, Checklisten oder Workflows als
Vorlagen hinterlegen.

MEHR INFORMATIONEN

Kostenlose Online-Demo,
Videotutorials und Produktbeschreibungen
zu Projektron BCS auf:

m projektron.de

Klinikum Niirnberg
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REFERENZEN

Auf Projektron BCS vertrauen weltweit agierende
Konzerne wie E.ON, ZF oder Panasonic genauso wie
mittelstandische und kleine Unternehmen. PRINCE?2
Projekte realisieren mit Projektron BCS beispielsweise
die unten genannten Unternehmen.
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DVZ Datenverarbeitungszentrum
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
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