10 projektron Projektron BCS

Produktdatenblatt Projektportfoliomanagement

Projektportfolio

erstellen und prufen

» YIMEINBEREICH PROJEKTE INTERN EXTERN TICKETS ADMINISTRATION Q % & Qsutenv @ ""’ 5 Hilfe
5| Bomin (roEE i - Resi
S 3 Intranet Projekt, Geplant v
= Projektvorbereiten:  1.Stammdaten  2.Ziele  3.Umfeld 4 Stakefolder 5. ChancenundRisiken 6. Projektvorlagen 7. Struktuplan 8. Zeitplan
9. 10. n 12.Bedeutung  13.Dateiablage  14. Projektantragsstellung
, EIVENBEREICH PROJEKTE INTERN EXTERN TICKETS ADMINSTRATION K |
Bedeutung v <Zuick | Weter> Fetlg || Abbrechen
S = Projekte v g Spe o
+ B Projedtbaum © Projektantrage Orf  Strategische Bedeutung Auswirkungen bei Nicht-Durchfiihrung R
" 3 . o o ProjektgroBe Auswirkungen bei Nicht-Durchfilhrung
Projektantrége: Zu priifen wittel v Die Mitarbeiter finden sich im alten Intranet nicht zurecht. Prozessbeschreibungen New
o o werden dadurch nicht gelesen oder gepflegt.
start Gesamt Strategische Bedeutung (inkl. Diagramm)
Name Projektantrag-Fortschritt  Ant] Innovation: 1 v 10 - R
B3 Einfihrung von Projektron BCS (gro) 4 100% (7von7)  Pri Image: 4 v 10 Checklisten-St
t Checkisten Status
B3 Messeprojekt CeBIT 2018 <Hannover> 5 100%(7von7)  Pri Marktpotential: 2 v 10 Rahmenbedingungen
5 intranet £ ([ 100%@von7) | Pri Kundenanforderung: 0 v 10 Rehmenbedingungen ~ fpeewe S
Da die ISO Zertifizierung ndchstes Jahr eingeplant ist sollte dieses Projekt L0
Wirtschaftiichkeit: 0 v 0 Ende des Jahres abgeschlossen sein. :
b Ationwablen A Strategische Bedeutung 50 ;
Innovation

Markt/Wettbewerb/Patente/Normen
B

4 0 I U S AL == e @@
image ‘ s
0
t

Bewertungsstatus

Mit dem schlanken Portfoliomanagement von Projektron BCS lassen sich Projektantrage
aus Projektideen generieren und vergleichen. Stellen Sie aulerdem Portfolios zu
verschiedenen Schwerpunkte zusammen und entscheiden Sie, welche Projekte Sie
tatsachlich umsetzen wollen.

Im Portfoliodiagramm sehen Sie auf einen Blick das Kosten-Nutzen-Verhaltnis der
Projekte innerhalb des Portfolios.

Anhand eines Kreisdiagramms sehen Sie auf einen Blick den Status der Checkliste und
ob die Projektidee positiv bewertet wurde oder nicht.

Am Portfolio hinterlegen Sie Ihre Kosten- und Aufwandsbudgets.

Durch eine farbige Markierung sehen Sie sofort, welche Portfolios unter oder
Uber dem Budget liegen.

Erstellen Sie passend zugeschnittene Checklisten fir Ihre Projektkategorien.
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ERSTELLEN, PRUFEN, WEITERREICHEN.

Vergleichen Sie lhre Projektantrage in
einer Ubersicht und entscheiden Sie,
welche Projekte fortgefiihrt werden.

V Verschieben Sie im Portfolio-Board
per Drag-and-Drop lhre Projekte und
steuern so den Status der Projekte.

Prifen Sie in der Ressourcenauslastung
die Verplanung lhrer Mitarbeiter

in unterschiedlichen Portfolios und
Projekten.

Bewerten Sie im Portfoliodiagramm
die Projekte Ihrer Portfolios anhand
unterschiedlicher Dimensionen.

Steuern Sie den Durchlauf Ihrer Projekte
bequem mittels Stage-Gate-Modell.
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MEHR INFORMATIONEN

Kostenlose Online-Demo,
Videotutorials und Produktbeschreibungen
zu Projektron BCS auf:

m projektron.de

Projektron BCS
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REFERENZEN

Auf Projektron BCS vertrauen weltweit agierende
Konzerne wie E.ON, ZF oder Panasonic genauso wie
mittelstandische und kleine Unternehmen.
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